

<b>Nº DO PLANO DE AÇÃO:</b>	<b>DATA:</b>
007/2023	12/01/2023
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
DIREÇÃO	SEDE RISOTERM
<b>ORIGEM:</b>	
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ANUAL	

<b>DESCRIÇÃO:</b>		
Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Externo como ameaça a implantação do E-social SST.		
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Atendimento a legislação vigente;		
Unificação das informações de SST em único sistema;		
Otimização do tempo para emissão de PPP.		
<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
Solicitar proposta comercial para Consest realizar auditoria no sistema (Esocial) Dominio Web;	Larissa Mesquita	Maio/23
Utilização do Sistema domínio WEB para envio dos eventos de SST.	Jonatan Magno	Contínuo
Definir a sistemática da emissão do PPP eletrônico junto a Consest.	Jonatan Magno / Amanda Caetano/ Consest	Fev/22
Importar na REDE de SSMA (PPRA,PCMSO,LTCAT, FICHA DE EPIS e demais documentações de SSMA).	Jonatan Magno	Jul/23
Importar no sistema domínio WEB PPRAs e avaliações ambientais (LTCAT) anteriores ao ano de 2023, gerando um histórico.	Jonatan Magno	Dez/23
Colaborador deve ser lançado na folha de pagamento de sua obra específica.	Jonatan Magno / Amanda Caetano/ Consest	Contínuo
<b>RECURSO NECESSÁRIO:</b>		
Notebook.		
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Risco de descumprimento legal.		
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>		
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>	<b>Data:</b> ____/____/____	

