

<b>Nº DO PLANO DE AÇÃO:</b>	<b>DATA:</b>
001/2024	02/01/2024
<b>PROCESSO:</b>	<b>LOCAL:</b>
SSMA	Sede Risoterm
<b>ORIGEM:</b>	
Planejamento estratégico anual	

**DESCRIÇÃO:**

Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Externo como ameaça

a implantação do E-social SST.

**PLANO DE AÇÃO:**

Objetivos a Serem Alcançados:

Atendimento a legislação vigente;

Mudança de sistema para envio das informações de SST ao E-social;

Otimização do tempo para emissão de PPP.

<b>AÇÕES</b>	<b>RESPONSÁVEIS</b>	<b>PRAZO</b>
Implantação do sistema SOC para envio dos eventos de SST ao e-social.	Fábio Brasil / Humanas	MARÇO/2024
Carregar no Drive documentos Técnicos atuais	Fábio Brasil	FEV/2024
Check dos documentos Técnicos carregados no drive	Fábio Brasil / Consest	MARÇO/2024
Confecção dos PPPs – Parte I - funcionários ativos contratados a partir do ano de 2021.	Fábio Brasil / Consest	ABRIL/2024
Compilado de Dados Técnicos	Fábio Brasil / Consest	ABRIL/2024
Confecção dos PPPs – Parte II - funcionários ativos contratados até o ano de 2020.	Fábio Brasil / Consest	JUNHO/2024
Auditoria de Segurança no sistema Domínio	Fábio Brasil / Consest	FEV/2024
Auditoria de Saúde Ocupacional no sistema Domínio	Fábio Brasil / Consest	À definir
Monitoramento Ambiental Cibra	Fábio Brasil / Consest	MAR/2024
Monitoramento Ambiental Braskem	Fábio Brasil / Consest	MAIO/2024

Conclusão dos monitoramentos Tronox, Acelen e Dow		Fábio Brasil / Consest	MARÇO/2024
<b>RECURSO NECESSÁRIO:</b>			
Notebook e internet			
<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
Risco de descumprimento legal e pagamento de multa.			
<b>VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:</b>			
<b>Efetividade:</b> <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo		<b>Novo Plano:</b> <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>Nº:</b>
<b>Verificador:</b>		<b>Data:</b> ____/____/____	