

Nº DO PLANO DE AÇÃO:	DATA:
001/2024	02/01/2024
PROCESSO:	LOCAL:
SSMA	Sede Risoterm
ORIGEM:	
Planejamento estratégico anual	

DESCRIÇÃO:
Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado no Ambiente Externo como ameaça a implantação do E-social SST.

PLANO DE AÇÃO:
Objetivos a Serem Alcançados:
Atendimento a legislação vigente;
Mudança de sistema para envio das informações de SST ao E-social;
Otimização do tempo para emissão de PPP.

AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Confecção dos PPPs – Parte I - funcionários ativos contratados a partir do ano de 2021.	Fábio Brasil / Consest	ABRIL/2024
Confecção dos PPPs – Parte II - funcionários ativos contratados até o ano de 2020.	Fábio Brasil / Consest	JUNHO/2024
Auditoria de Segurança no sistema Domínio	Fábio Brasil / Consest	FEVEREIRO/2024
Monitoramento Ambiental Cibra, Braskem, Tronox, Acelen e Dow	Fábio Brasil / Consest	MARÇO/2024

RECURSO NECESSÁRIO:
Notebook e internet

OBSERVAÇÕES:
Risco de descumprimento legal e pagamento de multa.

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:
Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Nº:
Verificador: