

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.006.PQR.003 REVISÃO: 00
	PLANO DE AÇÃO	

Nº DO PLANO DE AÇÃO:	DATA:
06/24	02/01/2024
PROCESSO:	LOCAL:
Coordenação do contrato Acelen.	ACELEN - REFINARIA
ORIGEM:	
Implantar gestão de coordenação operacional no contrato da Acelen.	

DESCRIÇÃO:		
Foi identificada a necessidade de reformular a equipe de gestão do contrato, substituindo o planejamento e contratando um Coordenador que possa gerir a equipe e gerar indicadores.		
PLANO DE AÇÃO:		
Objetivos a Serem Alcançados:		
Gerir a equipe de mão de obra direta e indireta, garantir que o planejamento se conecte com os Encarregados, garantir a qualidade, gerenciar processos, otimizar recursos e resolver problemas operacionais.		
Atuar como ponto de contato entre os setores da empresa e o cliente.		
AÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO
Diagnostico com contrato, com todas as demandas por setores	Larissa	Fevereiro/24
Treinamento do novo Coordenador operacional sobre o contrato Acelen	Larissa	Março/24
Time-line, gerir todas as atividades x equipe, com melhor produtividade;	Gabriel	Abril/24
RECURSO NECESSÁRIO:		
Notebook, Capacitação, Acesso as planilhas de controles do contrato, Contrato.		
OBSERVAÇÕES:		
VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE:		
Efetividade: <input type="checkbox"/> Efetivo <input type="checkbox"/> Não Efetivo	Novo Plano: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Nº:
Verificador:	Data: ____/____/____	