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1. OBIJETIVO:

O Presente Data Book tem por objetivo apresentar todas as informacgdes obtidas
no decorrer dos servicos de recapacitacdao térmica do revestimento refratario na
Caldeira e na Fornalha da planta fabril da CIBRAFERTIL, para uma melhor avaliacdo

do empreendimento.

Estas informagbes agregadas de forma sistematica oferecem oportunidades de

histdrico para avaliacGes futuras dos servicos realizados.

2. ESCOPO DOS SERVICOS:

Melhorias técnicas no revestimento refratario.

3. DIRETRIZES DE SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL:

Com a finalidade de atenuar os indices de eventos indesejados ao meio ambiente
e ao ser humano antes do inicio das atividades foi elaborada uma Analise
Preliminar Riscos (APR) sendo analisada em cada etapa do trabalho, os
potenciais de riscos de acidente, os procedimentos seguros para a realizacdo dos
servicos, medidas preventivas e mitigadoras a fim de garantir o atendimento das
diretrizes de seguranca, meio ambiente e salde ocupacional, em cumprimento a
Portaria n.° 3.214, de 08/06/1978 MTE, Lei n.° 6.514, de 22/12/1977 e conforme

padrdes de seguranca exigidos pela RISOTERM e pela CIBRAFERTIL.

4. PREPARATIVOS:

Apds as etapas de preliminares de resfriamento, abertura das BV’s, etc foi montado

andaime interno em pontos especificos para melhorias do revestimento refratario.

5. DEMOLIGAO E "BOTA-FORA' DO REVESTIMENTO REFRATARIO:

A demolicdo do revestimento refratdrio foi executada com cautela para ndo

danificar o revestimento refratario remanescente. Este material foi removido com
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auxilio de ponteiras e talhadeiras e transportado para fora dos equipamentos com
auxilio de baldes metalicos.
A partir deste ponto, este material foi coleta por uma Pa Carregadeira. O descarte

final do entulho gerado durante a demoli¢do foi responsabilidade da CIBRA.

6. INSTALACAO DO REVESTIMENTO REFRATARIO:
e A instalagdo do revestimento refratario foi realizada com Concreto
refratario denso e argamassa seca, sendo realizada melhorias

técnicas no interior da Fornalha.

e Durante a realiza¢do dos servigos e apds a sua conclusdo realizamos
housekeeping e "55" em toda a extensao da Fornalha;

e Concluida a aplicagdo do revestimento refratario, foi liberada a

Fornalha para desmontagem dos andaimes, instalagdo dos Termopar,

limpeza interna e fechamento das BV’s, para inicio da curva de

aquecimento e repartida.

7. CONSIDERAGOES FINAIS:
A execucdo dos servigos foi realizada buscando a exceléncia no padrao de
gualidade atendendo as técnicas exigidas e garantindo a performance do

material refratario aplicado.

Agradecemos todo o apoio e dedicagao prestado durante todo o decorrer

dos servicos do Sr. Tiago dos Santos (Manutencdo da CIBRA);

Esperamos ter atendido as expectativas, colocamo-nos a disposi¢cao para

guaisquer esclarecimentos que considerem necessarios.

Atenciosamente,

Eng. Jader de Oliveira Norberto
Gerente Operacional

RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA
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FOTO 01
MELHORIAS TECNICAS NO REVESTIMENTO REFRATARIO NA ENTRADA DO SECADOR ROTATIVO.

FOTO 02
MELHORIAS TECNICAS NO REVESTIMENTO REFRATARIO NA REGIAO DO PISO DA FORNALHA.

Filial Maceig-AL:
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FOTO 03

MELHORIAS TECNICAS NO REVESTIMENTO REFRATARIO NO DUTO DE LIGAGAO
ENTRE A FORNALHA E O SECADOR ROTATIVO.

FOTO 04
MELHORIAS TECNICAS NO REVESTIMENTO REFRATARIO NA REGIAO DO DUTO DE LIGAGAO.
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FOTO 05
BV DE ACESSO DA FORNALHA

, FOTO 06 , )
MELHORIAS TECNICAS NO REVESTIMENTO REFRATARIO NA REGIAO DO PISO.
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~ FOTO 07
MELHORIAS TECNICAS NO INTERIOR DA FORNALHA

~ FOTOO8
MELHORIAS TECNICAS NO INTERIOR DA FORNALHA.
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) Risoterm TIMELINE - CIBRAFERTIL

DATAS
SERVICS) BESEONS 08/fev 09/fev 10/fev 11/fev 12/fev 13/fev 14/fev 15/fev 16/fev 17/fev 18/fev 19/fev 20/fev 21/fev 22/fev 23/fev 24/fev 25/fev 26/fev 28/fev.  01/mar 02/mar 03/mar 04/mar 05/mar
CIBRAFERTIL JADER 03 03 02 02 02 02 03 03 02 02 02 01
TOTAL 03 03 02 02 00 00 02 02 03 03 02 02 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 01

TIMELINE - M.O.D.

03 03 02 02 00 00 02 02 03 03 02 02 00 00 00 00 00 00 01

= ng/fey =0 /fev = 10/fey =11 /ey =12 /fey =12 /fav = 14/fey =15 /fey =16 /ey =17 /fey =18 /fav = 10/fey =90 /fav. =21 /fey =99 /fav = 23/fey =24 /fev “04/mar . 08/mar.
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