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CALDEIRAS GV-8302 E 
GV-8303
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RELATÓRIO FINAL
PERÍODO: JULHO /2009 À JANEIRO /2010
· OBJETIVO

Este Relatório tem por finalidade apresentar de forma clara e objetiva, todas as informações decorrentes da execução dos serviços de aplicação do revestimento refratário e fire proofing nas caldeiras GV-8302 e GV-8303 na unidade 83.
· DADOS GERAIS
Cliente: MIP Engenharia s/a

Local: Refinaria Landulpho Alves – RLAM - Unidade 83

Tag do equipamento: GV-8302 , GV-8303

· ESCOPO DO SERVIÇO

APLICAÇÃO DE REFRATÁRIO NO CORPO DA CALDEIRA.
· TETO

1ª Etapa – Confecção das fôrmas em madeira impermeabilizada com vedação nas emendas para evitar possíveis perdas de água necessária para as reações de hidratação do cimento.
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2ª Etapa – Montagem da ferragem do teto seguindo orientação do projeto do cliente.

3ª Etapa – Aplicação de concreto refratário (CASTIBAR N) pelo processo de derramamento (0,5m de altura de lance) com compactação manual (esp. de 70 mm).
4ª Etapa – Cura hidráulica do concreto refratário por meio de aspersão de água com duração de 24 horas garantindo o umedecimento do inicio ao fim da pega.
5ª Etapa – Embrechamento de manta cerâmica nas juntas de dilatação.
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· Paredes Laterais dos Tubulões inferiores e superiores.
1ª Etapa – Confecção das fôrmas em madeira impermeabilizada e limpeza no local da aplicação.
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2ª Etapa – Aplicação de concreto refratário (CASTIBAR N) pelo processo de derramamento (0,5m de altura de lance) com compactação manual.
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3ª Etapa – Cura hidráulica do concreto refratário por meio de aspersão de água com duração de 24 horas garantindo o umedecimento.
· Bocas de visitas, Visores, Câmera de tv e Tomada de temperatura.

1ª Etapa – Limpeza da superfície de modo a eliminar possíveis resíduos como areia, poeira ou óleo.

2ª Etapa – Aplicação de concreto refratário (CASTIBAR N) pelo processo de derramamento respeitando os limites de altura de lançamento com compactação manual.
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3ª Etapa – Cura hidráulica do concreto refratário por meio de aspersão de água com duração de 24 horas garantindo o umedecimento.

· Queimadores.

1ª Etapa – Limpeza da superfície de modo a eliminar possíveis resíduos como areia, poeira ou óleo.

2ª Etapa – Aplicação de concreto refratário (CASTIBAR N) na parte de trás do queimador pelo processo de derramamento compactação manual
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3ª Etapa – Aplicação do Plástico Refratário (BRASILG 325 PL) foi feito por meio de acomodação manual (mareta de borracha)com o uso de socador pneumática, evitando assim possíveis laminações.

As extremidades dos pinos foram revestidas com fita crepe para evitar futuras trincas decorrente da dilatação do plástico refratário.
A seqüência de aplicação foi feita seguindo orientação do fabricante sendo realizada no sentido radial iniciando pela parte inferior.
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4ª Etapa – Após a conclusão da aplicação foram realizados furos na superfície dos blocos, seguindo orientação do fabricante afim de permitir o escape dos vapores de água do material.
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NOTA 01: Após aplicação do Plástico Refratário (BRASLIG 325 PL) foi feita uma inspeção visual nos primeiros blocos queimadores e foi constatado o surgimento de algumas trincas na região cônica. Contudo, foi necessário a abertura da Não conformidade NCº 002/09 para solucionar o problema ocorrido. (NCº 002/09 em anexo).
· Parede lateral do bank.

1ª Etapa – Inspeção visual da superfície da área a ser revestida  observando a compatibilidade dos tijolos.
Nota 02: Após a inspeção visual foi constatado que a abertura dos tubos da sepertina dificultariam a passagem dos tijolos. Por isso seguindo orientação da engenharia do cliente foi realizado cortes nos tijolos refratários para facilitar a montagem. Essa operação resultou na abertura da NCº 001/09 uma vez que no projeto nº 1881-0010 rev 0 indica a espessura da parede diferente a encontrada in loco. (NCº 001/09 em anexo)
2º Etapa – Assentamento dos tijolos refratário com junta seca devidamente nivelados, aprumados e alinhados.
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· Piso.

1ª Etapa – Limpeza da superfície de modo a eliminar possíveis resíduos como areia, poeira ou óleo.

2ª Etapa – Aplicação de concreto refratário (CASTIBAR N) em toda superfície do piso de modo a obter total nivelamento.

3ª Etapa – Cura hidráulica do concreto refratário por meio de aspersão de água com duração de 24 horas garantindo o umedecimento.
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4ª Etapa – Assentamento da camada de tijolo refratário com junta seca (sem argamassa) respeitando as juntas conforme projeto.

5ª Etapa – Assentamento dos tijolos do rodapé e posterior fechamento com concreto refratário (Castibar N).

· Fechamento de BV.

1ª Etapa – Limpeza da superfície de modo a eliminar possíveis resíduos como areia, poeira ou óleo.

2ª Etapa – Assentamento de tijolo refratário conforme projeto.
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APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA NAS ESTRUTURAS.
· Estrutura do economizador e costado da chaminé.

1ª Etapa – Montagem da tela na estrutura dos pilares, vigas e constado da chaminé de modo que envolva toda área a ser protegida.

Descrição da tela:

a)Material: Aço-carbono

b)Diâmetro do fio:BWG 14 (2,1 mm)

c)Malha: 50 x 50 mm soldada em todos os nós
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Nota 03: Pino tipo ¨Gancho¨ fabricado em aço-carbono SAE 1020 soldado pelo processo convencional.
2ª Etapa – Confecção de fôrma em maderit com esp. 10 mm com janelas laterais de modo a facilitar aplicação do concreto refratário.
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3ª Etapa – Aplicação do concreto refratário (Castibar 85) com utilização de misturador para melhor homogeneização do material. A espessura do revestimento contra fogo é de 50 mm 
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Nota 04: Todas as arestas dos pilares e vigas foram chanfradas e as extremidades da base dos pilares sofreram uma leve inclinação para evitar possíveis acúmulos de água.

4ª Etapa – Desmoldagem após o período de 24 horas da cura hidráulica evitando assim possíveis danos no revestimento.
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5ª Etapa – Inspeção visual de toda área revestida verificando a presença de trincas, vazios, queda de material ou indícios de infiltração de água.
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· Controle de Qualidade 
A fim de buscar a excelência continua nos serviços de aplicação de refratário, a RISOTERM disponibiliza de laboratório equipado para realização dos ensaios físicos, mantendo assim a rastreabilidade de todos os materiais empregado. Segue relação dos ensaios físicos realizados:
1. Massa específica aparente (110 ºC)
2. Resitência a compressão à 110 ºC
3. Variação linear 

4. Resitência a compressão à 815 ºC
· CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A aplicação do revestimento refratário seguiu rigorosamente as instruções de uso do fabricante contando ainda com a fiscalização da PETROBRÁS. Após a conclusão dos serviços, o revestimento refratário apresentava-se em excelente estado, fato este constatado pela fiscalização. A execução dos serviços foi feita buscando um bom padrão de qualidade atendendo às técnicas exigidas e garantindo a performance do material aplicado.
Atenciosamente,

_____________________________

Paulo Roberto Gomes Mesquita

Diretor

_____________________________

Raimundo Araújo Gargur

Coordenador

_____________________________

Marcos Santos Oliveira

Técnico de Qualidade

RELATÓRIOS E ENSAIOS 
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

NÃO CONFORMIDADE 001/09 e 002/09

NOTA FISCAL e CERTIFICADO DE ANÁLISE
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Tijolo refratário 





Detalhe dos cortes feitos nos blocos queimadores





FITA CREPE
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