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Lauro de Freitas (Ba), 13 de Dezembro de 2024. 
 
 
 

À 

 
Dow Brasil S.A 
 
At.:  Adriana Bicalho 

Ref.: Serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico e PROJETO CC.0074794 - ARATU 

CE-401 UPGRAD durante a Parada de Manutenção 2025 da Dow Brasil S.A 

 
 

Prezado Senhor: 
 
Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-1260-ZB-2024 

rev. 03 para prestação de serviços de acordo com o seguinte:  

 

1. OBJETIVO 
 
A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente aos 

serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico no PROJETO CC.0074794 - ARATU CE-

401 UPGRADE durante a parada de manutenção 2025 do site Dow Aratu, com fornecimento de 

materiais, localizado em Candeias-Ba. 

 

2. ESCOPO 
 

2.1 Equipamento 

1 125,22 8,07 45,21 281,03 63,5
Aplicação de Isol. Quente com acabamento em 

Inox

ESTIMATIVA EQUIPAMENTO

TIPO DE ISOLAMENTO / ATIVIDADE À SER 

EXECUTADA

ÁREA TOTAL 

(M²)
ESP.ISOLITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO CORPO CALOTA

B.V.'s / 

FLANGE

TROCADOR DE CALOR CE-401

 

 

2.2 Tubulação Isolamento convencional 

TOTAL DIÂM. PERI ÁREA 

 ML TUBO METRO (M²)

1 CE401 - LP-4098-6"-CA53
D4-LC-LP4098_FL02_CC.0074794_CE401- 

REV-A
1,3 2 1 8,30 4 X 63 0,79 6,56 LÃ + INOX

3 CE401 - LP-4098-6"-CA53
D4-LC-LP4098_FL02_CC.0074794_CE401- 

REV-A
0,2 1 1 6,70 2 X 50 0,54 3,62 LÃ + INOX

5 CE401 - LP-4097-6"-CA53
D4-LC-LP4097_FL04_CC.0074794_CE401- 

REV-A
1,8 1 1 1 1 12,30 6 X 63 0,87 10,70 LÃ + INOX

6 CE401 - LP-4054-6"-CA53
D4-LC-LP4054_FL01_CC.0074794_CE401- 

REV-A
11,5 7 3 35,00 6 X 63 0,87 30,45 LÃ + INOX

7 CE401 - LP-4054-6"-CA53
D4-LC-LP4054_FL01_CC.0074794_CE401- 

REV-A
2 1 1 6,50 8 X 63 1,11 7,22 LÃ + INOX

8 CE401 - LP-4054-6"-CA53
D4-LC-LP4054_FL01_CC.0074794_CE401- 

REV-A
0,2 0,20 2 X 50 0,54 0,11 LÃ + INOX

9 CE401 - LP-4054-6"-CA53
D4-LC-LP4054_FL01_CC.0074794_CE401- 

REV-A
1,7 1 3,70 4 X 63 0,79 2,92 LÃ + INOX

10 CE401 - LP-4096-8"-CA53
D4-IC-LP4096_FL03_CC.0074794_CE401- 

REV-A
1 1 1 6,00 12 X 63 1,44 8,64 LÃ + INOX

TIPO DE ISOLAMENTO

QUANTIDADE

TÊ VGA RED 
OS

FPE 
ITEM DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

TUBO CRL 90º
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TOTAL DIÂM. PERI ÁREA 

 ML TUBO METRO (M²)

11 CE401 - LP-4096-8"-CA53
D4-IC-LP4096_FL03_CC.0074794_CE401- 

REV-A
0,9 1 3,40 8 X 63 1,11 3,77 LÃ + INOX

12 CE401 - LP-4096-8"-CA53
D4-IC-LP4096_FL03_CC.0074794_CE401- 

REV-A
1,3 1 1 6,30 6 X 63 0,87 5,48 LÃ + INOX

13 CE401 - LP-4096-8"-CA53
D4-IC-LP4096_FL03_CC.0074794_CE401- 

REV-A
0,2 1 3,70 2 X 50 0,54 2,00 LÃ + INOX

14
CE401 - SL-4029-36"/26" - 

PU02/B

D4-IC-SL4029_FL14_CC.0074794_CE401- 

REV-A
1 1,00 12 X 63 1,44 1,44 LÃ + INOX

15 CE402 - SL-51422-10"-PU02 D4-IC-SL51422_FL10-CC0074794_CE402 0,2 1 1 1 8,20 12 X 63 1,44 11,81 LÃ + INOX

16 CE402 - SL-51422-10"-PU02 D4-IC-SL51422_FL10-CC0074794_CE402 32,7 4 1 1 1 49,70 10 X 63 1,28 63,62 LÃ + INOX

17 CE402 - SL-51422-10"-PU02 D4-IC-SL51422_FL10-CC0074794_CE402 1 1,00 6 X 63 0,87 0,87 LÃ + INOX

18 SL-51427-1.1/2"-PU02 D4-IC-SL51427_FL15-CC0074794_CE402 9 5 2 28,50 1 1/2 X 50 0,50 14,25 LÃ + INOX

19 SL-51427-1.1/2"-PU02 D4-IC-SL51427_FL15-CC0074794_CE402 1,5 2 6,50 1/2 X 50 0,41 2,67 LÃ + INOX

20 SL-51422-10"-PU02 D4-IC-SL51422_FL11-CC0074794_CE402 33,4 4 2 2 54,40 10 X 63 1,28 69,63 LÃ + INOX

21 SL-51422-10"-PU02 D4-IC-SL51422_FL11-CC0074794_CE402 1,6 2 8,60 1 X 50 0,45 3,87 LÃ + INOX

22 SL-51422-16"-PU02 D4-IC-SL51422_FL12-CC0074794_CE402 16,4 2 5 37,90 16 X 63 1,70 64,43 LÃ + INOX

23 SL-51422-16"-PU02 D4-IC-SL51422_FL12-CC0074794_CE402 0,5 1 1 6,00 12 X 63 1,44 8,64 LÃ + INOX

24 SL-51422-16"-PU02 D4-IC-SL51422_FL12-CC0074794_CE402 1,5 1 3,50 10 X 63 1,28 4,48 LÃ + INOX

25 SL-51422-16"-PU02 D4-IC-SL51422_FL12-CC0074794_CE402 1 1,00 8 X 63 1,11 1,11 LÃ + INOX

26 SL-51422-16"-PU02 D4-IC-SL51422_FL12-CC0074794_CE402 0,6 0,60 6 X 63 0,87 0,52 LÃ + INOX

27 SL-51422-16"-PU02 D4-IC-SL51422_FL12-CC0074794_CE402 0,3 0,30 3 X 63 0,70 0,21 LÃ + INOX

28 SL-51422-16"-PU02 D4-IC-SL51422_FL12-CC0074794_CE402 1 3,50 1 X 50 0,45 1,58 LÃ + INOX

29 SL-51422-16"-PU02 D4-IC-SL51422_FL12-CC0074794_CE402 2 7,00 1 1/2 X 50 0,50 3,50 LÃ + INOX

30 SL-51422-20"-PU02 D4-IC-SL51422_FL13-CC0074794_CE402 1 2 1 8,00 20 X 63 2,02 16,16 LÃ + INOX

31 SL-51422-1.1/2"-PU02 D4-IC-SL51423_FL16-CC0074794_CE402 18,2 6 1 36,70 1 1/2 X 50 0,50 18,35 LÃ + INOX

32 SL-51422-1.1/2"-PU02 D4-IC-SL51423_FL16-CC0074794_CE402 1,8 2 6,80 1/2 X 50 0,41 2,79 LÃ + INOX

33 SL-51424-1.1/2"-PU02 D4-IC-SL51424_FL17-CC0074794_CE402 14,9 4 2 31,90 1 1/2 X 50 0,50 15,95 LÃ + INOX

34 SL-51424-1.1/2"-PU02 D4-IC-SL51424_FL17-CC0074794_CE402 1,7 2 6,70 1/2 X 50 0,41 2,75 LÃ + INOX

35
SL-4029-24"-B / SL-40927-24"-

B
D4-IC-SL4029-FL07-CC0074794_PDN 0,4 0,40 12 X 63 1,44 0,58 LÃ + INOX

36
SL-4029-24"-B / SL-40927-24"-

B
D4-IC-SL4029-FL07-CC0074794_PDN 1,5 1,50 20 X 63 2,02 3,03 LÃ + INOX

37
SL-4029-24"-B / SL-40927-24"-

B
D4-IC-SL4029-FL07-CC0074794_PDN 1 1,00 24 X 63 2,34 2,34 LÃ + INOX

38 SL-5076-12"-B/PU04 D4-IC-SL5076-FL02-CC0074794_PDN 3 2 1 12,50 12 X 63 1,44 18,00 LÃ + INOX

39 SL-51413-1/2" PU04 D4-IC-SL51413-FL04-CC0074794_PDN 0,5 2 5,50 1/2 X 50 0,41 2,26 LÃ + INOX

40 SL-51413-1/2" PU04 D4-IC-SL51413-FL04-CC0074794_PDN 0,5 1 4,00 1 1/2 X 50 0,50 2,00 LÃ + INOX

41 SL-40928-2"-PU02 D4-IC-SL40928-FL09-CC0074794_PDN 11 4 2 28,00 2 X 50 0,54 15,12 LÃ + INOX

42 SL-5076-12"-B/PU04 D4-IC-SL5076_FL03-CC0074794_PDN 1 3 2 15,50 2 X 50 0,54 8,37 LÃ + INOX

43 SL-5076-12"-B/PU04 D4-IC-SL5076_FL03-CC0074794_PDN 0,7 0,70 6 X 63 0,87 0,61 LÃ + INOX

44 SL-5076-12"-B/PU04 D4-IC-SL5076_FL03-CC0074794_PDN 2,5 2 1 1 1 14,50 12 X 63 1,44 20,88 LÃ + INOX

45 SL-5076-12"-B/PU04 D4-IC-SL5076_FL03-CC0074794_PDN 0,5 1 1 6,50 1 1/2 X 50 0,50 3,25 LÃ + INOX

46 SL-5076-12"-B/PU04 D4-IC-SL5076_FL01-CC0074794_PDN 1 1,00 12 X 63 1,44 1,44 LÃ + INOX

TIPO DE ISOLAMENTO

QUANTIDADE

TÊ VGA RED 
OS

FPE 
ITEM DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

TUBO CRL 90º
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2.3 Tubulação Isolamento Tempcoat 

 

TOTAL DIÂM. PERI ÁREA 

 ML TUBO METRO (M²)

1 CL-5086-6"-E D4-IC-CL51005_FL05-CC0074794_PDN 0,47 1 1 3,97 6 0,48 1,90

2 CL-5087-2"-B D4-IC-CL51005_FL05-CC0074794_PDN 2,92 2 1 1 1 14,92 2 0,16 2,38

3 CL-5056-3"-B D4-IC-CL51005_FL05-CC0074794_PDN 1,23 1,23 3 0,24 0,29

4 CL-51005-2"-PU04 D4-IC-CL51005_FL05-CC0074794_PDN 0,934 2 1 1 10,93 2 0,16 1,74

5 CL-50307-2"-PU02 D4-IC-CL50308_FL18-CC0074794_CE402 0,52 2 1 1 12,02 2 0,16 1,92

6 CL-51005-2"-PU04 D4-IC-CL51005_FL06-CC0074794_PDN 13,43 4 10 4 1 68,93 2 0,16 11,00

7 CL-51005-1 1/2"-PU04 D4-IC-CL51005_FL06-CC0074794_PDN 12,28 4 2 1 1 1 35,28 1 1/2 0,34 11,99

8 SL-4029-24"-B D4-IC-CL51005_FL06-CC0074794_PDN 3,45 2 1 2 15,95 24 2,10 33,50

9 CL-50308-2"-PU02 D4-IC-CL50308_FL14-CC0074794_CE402 39,79 23 10 1 4 143,29 2 0,16 22,87

10 SL-51422-16"-PU02 D4-IC-CL50308_FL14-CC0074794_CE402 1 1 4,50 16 1,28 5,75

TUBO CRL 90º FPE RED VGA TÊ 
ITEM DESCRIÇÃO OS

QUANTIDADE QUANTIDADE

 

 

3. A EMPRESA 

 
A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de serviços 

de isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime, com tradição, inovação 

e transparência; 

Alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para atendimento de 

programações em regime de urgência e emergência; 

Possuímos 03 (três) unidades localizadas estrategicamente com estoque de materiais de aplicação 

com sólida estrutura de armazenamento, permitindo agilidade insuperável atendimento e 

competitividade. 
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4. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM 
 
 

4.1 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente 

à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos; 

4.2 Executar com rigor técnico em obediência as especificações os serviços supracitados;                                                                                                                  

4.3 Fornecimento de mão de obra com treinamento na NR-20/NR-33/NR-35, e quais mais forem 

necessários; 

4.4 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente 

à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;                                                                                                                 

4.5 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho; 

4.6 Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a 

Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes; 

4.7 Zelar pela eficiência do andamento de todos os serviços de mão-de-obra contratados, obedecendo 

às normas técnicas; 

4.8 Fornecimento de todos equipamentos e ferramentas manuais necessárias para realização dos 

serviços;  

4.9 Fornecimento de todo material de aplicação de isolamento térmico. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA DOW BRASIL  
 

 

5.1 Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução 

dos trabalhos; 

5.2 Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM; 

5.3 Fornecimento de iluminação e apoio de eletricista para execução dos serviços (caso seja 

necessário); 

5.4 Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de 

serviço, se necessário; 

5.5 Fornecimento de observador de segurança e equipe de resgate para execução dos serviços 

(quando seja necessário); 

5.6 Fornecimento de compressor com abastecimento; 

 

6. RESPONSABILIDADES SOCIAL / AMBIENTAL  

 

A Risoterm reconhece que a busca pelas metas e objetivos da organização estejam de acordo com a 

política da empresa e pautada pela conduta ética.  

Nosso Código de ética, busca nos ajudar a tomar as decisões certas e respeitar os Direitos Humanos, 

com base nos mais altos padrões éticos e de integridade. 

 

No ambiente de trabalho incentiva-se a harmonia, o clima de respeito e a descontração, 

desestimulando, assim, atitudes personalistas, discriminatórias, autoritárias e qualquer forma de 

coerção e ofensa. 
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A Risoterm possui diversos programas e ações com o foco na responsabilidade Social e 

Sustentabilidade, alguns listados abaixo:  

 

• Programa de formação de mão de obra; 

• Programa de incentivo a educação e a qualificação profissional; 

• Introdução de novas tecnologias. 

 

7. SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA 

 

O Sistema de Gestão de SSMA da Risoterm tem como balizador o seu Programa de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas atividades estabelecendo 

requisitos mínimos para desempenho de SSMA e procedimentos para identificação, avaliação e 

controle das condições inseguras e suas causas que possam existir em seu processo operacional e 

instalações. 

Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos legais e performance 

de EH&S da Dow Química. 

Como ações do no programa realizamos; 

 

• Elaboração de PGR; PCMSO e ASO; 

• Elaboração de APR; 

• DDS - pelos lideres; 

• Auditoria de PT; 

• Diálogos Comportamentais; 

• Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança; 

• Plano Anual de Treinamento; 

• Plano de Manutenção e Calibração dos equipamentos; 

• Campanhas de Segurança; 

• Reconhecimento de segurança da equipe; 

• Campanha Novatos - Programa Padrinho; 

• Cumprir Diretriz de Segurança, Saúde e Meio Ambiente para Empresas Contratadas e 

Visitantes – Site de Aratu e Ilha de Matarandiba (ABO). 

 

7.1. Treinamento de SSMA  

 

A RISOTERM estabelece treinamentos com o objetivo de atender aos requisitos do GRMC e adaptar 

o colaborador às condições de Higiene e Segurança do Trabalho, conforme matriz de treinamento 

de integração listada abaixo: 

 

• Capacitação nas NR 01, NR 10, NR 18, NR 20, NR 33 E NR 35; 

• Treinamento Programa Conservação Auditiva; 

• Treinamento Programa Proteção Respiratória; 
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• Treinamento Programa de Estresse Térmico; 

• Treinamento Programa Ergonomia;  

• Treinamento de Uso, Guarda, Conservação e Higienização de EPI´s; 

• Teste de Ensaio de Vedação de Respirador; 

• Conscientização e Política Ambiental e Descarte de Resíduos; 

• Treinamento sobre Riscos Ambientais – PGR/PCMSO; 

• Treinamento de Análise de Risco. 

 

8. PROCESSO DE AFERIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

A Risoterm tem definido e documentado os dispositivos de medição e monitoramento que devem ser 

utilizados para evidenciar a conformidade dos seus equipamentos. Assegurando que os mesmos 

devem ser: 

• Calibrados ou verificados a intervalos especificados, com base em padrões de medição 

rastreáveis a padrões de medição internacionais e nacionais. Quando esse padrão não existir, 

a base usada para calibração ou verificação é registrada;  

• Identificado;  

• Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição.  

 

A Risoterm avalia a validade dos resultados das medições. Quando constatado que não está em 

conformidade com os requisitos estabelecidos, ações apropriadas são tomadas em relação aos 

dispositivos de medição e em qualquer resultado afetado. Registros dos resultados de calibração e 

verificação e a gestão e controle destes equipamentos são mantidos conforme estabelecido neste 

Procedimento.  

8.1 Manutenção de Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos  

Para os equipamentos, ferramentas e instrumentos são realizados manutenções preventivas 

periódicas e mantidos registros individuais (check list específico por equipamento) que indicam a 

condição dos mesmos.  

É de responsabilidade dos usuários observar as condições de segurança e durabilidade dos 

Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos conforme recomendações abaixo:  

• Planejar o método de trabalho e as ferramentas mais adequadas ao uso antes de executar a 

tarefa;  

• Usar os EPI ́s específicos e adequados;  

• Não alterar o projeto original das mesmas;  

• Solicitar a substituição dos Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos sem condições de uso;  
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• Limpar, conservar e acondicionar os equipamentos, ferramentas e instrumentos de forma 

adequada;  

• Respeitar as Instruçaões de uso de Ferramentas Portáteis Manuais no Site de Aratu e ABO; 

• Observar as instruções de Uso e solicitar informações em caso de dúvidas.  

Quando for solicitado pelo cliente que as manutenções preventivas atendam também a padrões 

determinados pelo mesmo a Risoterm deve identificar quais os padrões solicitados e deve ser 

registrado no “PQO” de cada contrato no item de infra-estrutura. Essas manutenções preventivas são 

realizadas de acordo com o “Plano de Manutenção Preventiva” e “Plano de Calibração” estabelecidos 

para todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos em cada obra. Todos os equipamentos e 

instrumentos existentes na Risoterm são relacionados na “Lista de Equipamentos’” e “Lista de 

Instrumentos  

 

9. PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE  

 

O planejamento para realização dos serviços é consistente com os requisitos do cliente, normas 

técnicas e instruções de trabalho, considerando o contexto da organização, Os recursos foram 

nivelados conforme histograma anexo, com objetivo de pactuar prazos que atendam as demandas 

dos nossos clientes.  

  

A Risoterm mantém cronograma/timeline, elabora Relatórios Diários de Obra (RDO), e Relatório de 

Conclusão de Serviço como validação e entrega dos serviços. 

 

10. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 
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11. PREÇOS 

 

 

O nosso preço para os Serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico em linhas e 

equipamentos na Planta CAA, com fornecimento de materiais, será conforme quantitativo abaixo e 

planilhas em anexo:  

 

•   Valor para serviço de Isolamento Térmico em EQUIPAMENTO (isolamento convencional) é um 

total de R$ 252.387,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais);                                                  

 

• Valor para serviço de Isolamento Térmico em LINHAS (isolamento convencional) é de          

R$ 381.000,00 (Trezentos e oitenta e um mil reais); 

 

•  Valor para serviço de Isolamento Térmico em LINHAS (isolamento Tempcoat) é de              

R$ 71.570,00 (setenta e mil, quinhentos e setenta reais); 

 

Nosso preço total, para Linhas e Equipamentos, é de R$ 704.957,00 (Setecentos e quatro 

mil, novecentos e cinquenta e sete reais); 

 

• Total do valor para pagamento da PPR e Prêmio de Parada para Planta CAA, que estão 

previstos na Convenção Coletiva da base sindical da Construção Civil, é de R$ 28.926,55 

(Vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos). 

 
12. COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

 

• A Risoterm é filiada ao Sindicato dos trabalhadores na indústria da construção civil de 

Candeias- SITICCAN, com data do dissídio em 01 de maio;                                                                                                                                                                                                                                                       

• Para efeito de cálculo do Prêmio de Parada, utilizamos o Anexo I - Acordo Específico de Parada 

da convenção coletiva do SITICCAN;             

• Os preços / valores ofertados não irão sofrer reajustes dentro de 12 meses; 

• Nos preços estão em Conformidade com os acordos sindicais vigentes e as leis trabalhistas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ANEXOS 
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PROJETO: Número:

CC.0074794 - ARATU CE-401 UPGRADE
TÍTULO: REV. DATA:

LISTA DE DOCUMENTOS DE PROJETO A 10-out-24

IT
E

M

No. DOCUMENTO DESCRIÇÃO REV. DISCIPLINA ESCOPO

1 A5-MEMOISOL-01-CC0074794 MEMORIAL DESCRITIVO DE ISOLAMENTO TÉRMICO C 5 - Mecânica/ PCE CE-401

2 9001-ZS23-E213-01 GENERAL ARRANGEMENT DRAWING (1) - CE-401 5 5 - Mecânica/ PCE CE-401

3 9001-ZS23-E213-12 INSULATION SUPPORT DRAWING - CE-401 1 5 - Mecânica/ PCE CE-401

4 D4-LINHAS-CC0074794 LISTA DE LINHAS E 4 - Tubulação Geral

5 D4-IC-CL4034_FL13-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - CL-4034-6"-PU02/B A 4 - Tubulação CE-401

6 D4-IC-LD41110_FL12-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - LD-41110-4"-CA53 A 4 - Tubulação CE-401

7 D4-IC-LP4054_FL01-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - LP-4054-6"-CA53 A 4 - Tubulação CE-401

8 D4-IC-LP4096_FL03-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - LP-4096-8"-CA53 A 4 - Tubulação CE-401

9 D4-IC-LP4097_FL04-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - LP-4097-6"-CA53 A 4 - Tubulação CE-401

10 D4-IC-LP4098_FL02-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - LP-4098-6"-CA53 A 4 - Tubulação CE-401

11 D4-IC-SL4029_FL14-CC.0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-4029-36" / 24"-PU02/B A 4 - Tubulação CE-401

12 XD4-ID-CL4034_FL11-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - DESMONTE - CL-4034-6"-B A 4 - Tubulação CE-401

13 XD4-ID-LD41110_FL10-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - DESMONTE - LD-41110-4"-CA53 A 4 - Tubulação CE-401

14 XD4-ID-LP4054_FL01-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - DESMONTE - LP-4054-6"-CA53 / AA A 4 - Tubulação CE-401

15 XD4-ID-LP4096_FL03-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - DESMONTE - LP-4096-8"-CA53 / LP-4097-6"-CA53 A 4 - Tubulação CE-401

16 XD4-ID-LP4098_FL02-CC0074794_CE401 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - DESMONTE - LP-4098-6"-CA53 / AA A 4 - Tubulação CE-401

17 A5-MD03-DSCE402-CC.0074794 MEMORIAL DESCRITIVO DE ISOLAMENTO TÉRMICO -  DESSUPER CE-402 0 5 - Mecânica/ PCE PDN CE-402

18 D4-IC-SL51422_FL10-CC.0074794_CE402 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-51422-10"-PU02 0 4 - Tubulação PDN CE-402

19 D4-IC-SL51422_FL11-CC.0074794_CE402 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-51422-10"-PU02 0 4 - Tubulação PDN CE-402

20 D4-IC-SL51422_FL12-CC.0074794_CE402 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-51422-16"-PU02 0 4 - Tubulação PDN CE-402

21 D4-IC-SL51422_FL13-CC.0074794_CE402 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-51422-20"-PU02 0 4 - Tubulação PDN CE-402

22 D4-IC-SL51423_FL16-CC.0074794_CE402 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-51423-1.1/2"-PU02 0 4 - Tubulação PDN CE-402

23 D4-IC-SL51424_FL17-CC.0074794_CE402 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-51424-1.1/2"-PU02 0 4 - Tubulação PDN CE-402

24 D4-IC-SL51427_FL15-CC.0074794_CE402 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-51427-1.1/2"-PU02 0 4 - Tubulação PDN CE-402

25 XD4-ID-SL5005_FL09-CC.0074794_CE402 ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - DESMONTE - SL-5005-12"-B 0 4 - Tubulação PDN CE-402

26 A5-MD03-DSCE401-CC.0074794 MEMORIAL DESCRITIVO DE ISOLAMENTO TÉRMICO -  DESSUPER ERB 0 5 - Mecânica/ PCE PDN ERB

27 D4-IC-SL4029_FL07-CC.0074794_PDN ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-4029-24"-B / SL-40927-24"-B 0 4 - Tubulação PDN ERB

28 D4-IC-SL5076_FL01-CC.0074794_PDN ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-5076-12"-B/PU04 0 4 - Tubulação PDN ERB

29 D4-IC-SL5076_FL02-CC.0074794_PDN ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-5076-12"-B/PU04 0 4 - Tubulação PDN ERB

30 D4-IC-SL5076_FL03-CC.0074794_PDN ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-5076-12"-B/PU04 0 4 - Tubulação PDN ERB

31 D4-IC-SL40928_FL09-CC.0074794_PDN ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-40928-2"-PU02 0 4 - Tubulação PDN ERB

32 D4-IC-SL51413_FL04-CC.0074794_PDN ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - MONTAGEM - SL-51413-1/2"-PU04 0 4 - Tubulação PDN ERB

33 XD4-ID-SL4029_FL05-CC.0074794_PDN ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - DESMONTE - SL-4029-24"-B / SL-40927-24"-B 0 4 - Tubulação PDN ERB

34 XD4-ID-SL5076_FL01-CC.0074794_PDN ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - DESMONTE - SL-5076-12"-B 0 4 - Tubulação PDN ERB

35 XD4-ID-SL5076_FL02-CC.0074794_PDN ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - DESMONTE - SL-5076-12"-B 0 4 - Tubulação PDN ERB

A10-LDP-CC.0074794_CE401
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14. CARGA HORARIA 

 

Pré parada – 07:15 á 17:15 

Parada – 07:05 a 18:00 

Pós Parada – 07:15 17:15 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Conforme contrato em vigor. 

 

16. VALIDADE DA PROPOSTA 

 
Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da mesma.  

 

 
Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados 

necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Zenon Brito 

Téc. de Planejamento 


