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PROPOSTA TÉCNICA 

         

Lauro de Freitas (Ba), 01 de novembro de 2024. 

À  

Petróleo do Brasil S.A. 

8CQP+R3 - Mataripe, São Francisco do Conde – BA 

CEP 43900-000 

 

At.: Sr. Flávio Patroni 

Ref.: Recuperação do revestimento Fireproofing dos Skids da estação Vandemir Ferreira. 

   

Prezado (a) Senhor (a): 

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa Proposta Técnica n.⁰ PT-1267-IM-

2024 (Rev. 02) para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:  

 

1 OBJETO 

 

A presente proposta tem por objetivo os serviços de revestimento de Proteção contra Fogo na 

Estação Vandemir Ferreira, com fornecimento total dos materiais de aplicação e acessórios, 

conforme descritivo a seguir.  

 

2 ESCOPO DOS SERVIÇOS  

 
 

Fornecimento de materiais e serviço de aplicação de isolamento térmico conforme descrito nessa 

proposta. Está sendo prevista a recuperação do revestimento de Proteção Passiva contra Fogo da 

estrutura dos skids e no corredor entre skids. Esta Proposta Técnica apresenta o escopo global da 

atividade e uma projeção de execução através de curva de avanço físico e indicação da equipe 

através de histograma. Todo o serviço será feito atendendo a critérios definidos previamente entre 

a Risoterm e a Petrobras. 
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A estrutura compreende pórticos formados por perfis I metálicos que são preenchidos em sua 

totalidade com concreto refratário, formando vigas e pilares de seção retangular de 30 x 25 cm. 

A norma N-1756 considera algumas alternativas para aplicação de revestimento de proteção 

contra fogo. A condição encontrada em campo é correspondente ao item B da figura A.10 da 

norma, onde considera o perfil I preenchido por uma seção retangular de concreto. O 

levantamento feito para compor o valor desta proposta considerou a área da seção transversal 

formada pelo concreto ao ser aplicado nas fôrmas, percorrendo toda a extensão dos elementos 

estruturais (altura dos pilares e comprimento das vigas). 

 
Imagem 1 - Situação construtiva dos elementos estruturais que constituem o fireproofing nos skids. 

 

 

Foi verificada em campo a necessidade de intervenção total em algum desses elementos 

estruturais em alguns skids e a intervenção parcial em outros. Foi feita inspeção visual externa 

do revestimento de fireproofing com concreto refratário levando em consideração o item 9.1 da 

N-1756 e determinando de como referência as trincas com dimensões superiores a 1 mm para 

intervenção. 
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Imagem 2 - Situação de trincas com dimensão acima de 1 mm e desprendimento do revestimento Fireproofing.

 

O item 6.2.1 indica a possibilidade de aplicar concreto refratário em elementos estruturais 

metálicos de equipamentos e tubulação. O item 6.2.2 permite o uso de todos os concretos que 

constam na norma N-1728, exceto os isolantes. Diante desta possibilidade, optamos por utilizar o 

concreto semi isolante CASTIBAR PSI. O preparo e aplicação do concreto seguirão as orientações 

das normas Petrobras. 
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De acordo com o levantamento realizado em campo e definições feitas entre a Risoterm e a 

fiscalização do serviço, previu-se a intervenção em um volume total de 2,5 m3 (dois metros cúbicos 

e meio) de revestimento de proteção passiva contra fogo, incluindo demolição e recomposição.  

 

 

 

O prazo inicial previsto para execução total foi de 33 (trinta e três) dias úteis, considerando 

condições favoráveis em campo e liberação diária da frente de serviço sem atrasos significativos, 

principalmente na emissão da Permissão de Trabalho. O prazo inicialmente previsto pode sofrer 

alterações no decorrer das atividades em função de eventuais interferências. 

 

A nossa programação de execução das atividades estarão baseadas na curva de avanço e no 

histograma abaixo: 
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O escopo atual contempla demolição do revestimento existente, inspeção das condições das telas de 

ancoragem para substituição nos pontos específicos e a recomposição da proteção passiva. Os pinos de 

ancoragem também serão inspecionados após a demolição e serão indicados os pontos onde houver a 

necessidade da substituição, com fornecimento dos pinos pela Risoterm. Será feita também inspeção 

quanto às condições superficiais dos perfis metálicos para definir se será necessário o tratamento da 

superfície.  

3 A EMPRESA 

A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de serviços de 

isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime, com tradição, inovação e 

transparência. Dispomos de alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para 

atendimento de programações em regime de urgência e emergência. 

 

3.1 O GRUPO 

A Rentec, empresa de 35 anos de mercado, trabalha com a área de vendas mercantis, sendo 

distribuidora de empresas como Rockfibras, Hilti, Unifrax, Isolafacil, Ibar, Tecnolita, RHI, Isover, 
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entre outros, possuindo estoque para comercialização com diversos clientes nacionais e podendo 

dispor a qualquer momento de materiais de aplicação que venham a ser requeridos pela RISOTERM 

x PETROBRAS, além do apoio técnico diferenciado destes fabricantes. 

 

Esta sinergia entre as empresas do grupo nos propicia agilidade e rapidez no fornecimento de 

materiais de isolamento térmico e refratário para atendimento às demandas da PETROBRAS. 

 

4 EXPERIÊNCIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

Possuímos sólida relação comercial de longa duração com o grupo Braskem, Acelen, Dow Química, 

Timac Agro, Petrobras, Paranapanema, bem como com outros grandes contratantes de atuação 

Nacional do ambiente industrial (segmento químico e petroquímico, offshore, papel e celulose, 

siderurgia, naval, mineração, etc) e construção civil.  

 

4.1 PRINCIPAIS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 

 DOW BRASIL S.A. PERÍODO 

Período: Desde 2004 

ESCOPO: Serviços de Manutenção Civil de Isolamento Térmico, Proteção Passiva, Revestimento 

Refratário em todas as Unidades da Dow Brasil S.A. incluindo Dow, Porto de Aratu e Ilha de 

Matarandiba). 

 

 BRASKEM S.A. (BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL 01)  

PERÍODO: Desde 2006 

ESCOPO: Serviço de revestimento refratário, isolamento térmico e proteção passiva de 

manutenção complementar nas unidades de produção da BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração 

AL-01, em Maceió (AL) e Marechal Deodoro (AL). 
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 TIMAC AGRO (BAHIA e ALAGOAS)  

PERÍODO: Desde 2017 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de refratários e isolamento térmico na unidade de Candeias 

(Bahia) e em Santa Luzia do Norte (Alagoas). 

 

 

 

 ACELEN  

PERÍODO: Desde 2023 

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de isolamento térmico nas unidades da REFMAT em São 

Francisco do Conde. 

 

 

5 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, proporcionando melhores controles e eficiência 

operacional, certificados pela BUREAU VERITAS. 

Nosso sistema é composto pelos documentos listados abaixo: 

 MQ – Manual da Qualidade - 01; 

 PQO – Plano de Qualidade da Obra - 04; 

 PQR – Procedimento da Qualidade Risoterm - 12; 

 PR – Procedimento Risoterm - 7; 

 IT – Instrução de Trabalho - 11; 

 A – Andaime; 

 E – Equipamento; 

 I – Isolamento; 

 R – Refratário. 
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6 SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA 

O Sistema de Gestão de SSMA da Risoterm tem como balizador o seu Programa de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas atividades, estabelecendo 

requisitos mínimos para desempenho de SSMA e procedimentos para identificação, avaliação e 

controle das condições inseguras e suas causas que possam existir em seu processo operacional e 

instalações.  

 

Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos legais e é baseado 

na ISO 45001:2018 (Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional), na conscientização dos 

nossos colaboradores, resultando de forma efetiva na excelente estatística. Como ações do no 

programa realizamos: 

 

 DDS - pelos líderes; 

 Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança; 

 Plano de Manutenção e Calibração dos equipamentos. 

 

6.1 TREINAMENTOS 

A RISOTERM estabelece treinamentos mínimos com o objetivo de adaptar o colaborador às 

condições de Higiene e Segurança do Trabalho, conforme matriz de treinamento de integração 

listada abaixo: 

 

 Capacitação nas NR 01, NR 10, NR 18, NR 20, NR 33 E NR 35; 

 Treinamento sobre Conservação Auditiva e Proteção Respiratória; 

 Treinamento sobre Ergonomia;  

 Treinamento sobre Uso, Guarda, Conservação e Higienização de EPI´s; 

 Conscientização e Política Ambiental e Descarte de Resíduos; 
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 Treinamento sobre Riscos Ambientais – PGR/PCMSO; 

 Treinamento de Análise de Risco. 

 

7 PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE  

O planejamento para realização dos serviços é consistente com os requisitos do cliente, normas 

técnicas e instruções de trabalho, considerando o contexto da organização, os recursos e 

capacidades operacionais. A Risoterm mantém uma sistemática de programação dos seus serviços 

(cronograma/timeline), verificando e controlando os processos durante e após a execução dos 

serviços. Relatórios Diários de Obra (RDO), Reports semanais e Relatório de Conclusão de Serviço, 

com todo registro fotográfico, são os meios de validação e entrega dos serviços. 

 

8 ESTRUTURA DE APOIO  

Para execução dos serviços contemplados nesta proposta, a RISOTERM disponibilizará da seguinte 

estrutura de apoio: 

 

 Armário para vestiário; 

 Bancadas; 

 Malão de ferramentas, contendo todas as ferramentas manuais necessárias; 

 Misturador de concreto. 

 

Todos os equipamentos/ferramentas/instrumentos a serem utilizados seguem as programações de 

manutenções de acordo com os checklists individuais, buscando sempre preservar e manter a 

funcionalidade dos equipamentos.  
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9 OBRIGAÇÕES DA RISOTERM 

9.1 Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de 

executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos; 

9.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social 

referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;  

9.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes 

nas dependências da Petrobras, em suas últimas revisões;  

9.4 Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços;  

9.5 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;  

9.6 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de 

trabalho;  

9.7 Providenciar o fornecimento total dos materiais de aplicação. 

 

10 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS 

 

10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições deste processo;  

10.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 



 

 

  

 

 

Página 11 de 12 
Rua Araponga, n° 163. Loteamento Varandas Tropicais. Quadra 03 Lote 05. | CEP: 42701 – 330. 

Tel: + 55 71 3379-6644 | www.risoterm.com.br 
 

 

 

FORMULÁRIO  
FO.004.PQR.004 
Revisão: 02 

 
PROPOSTA TÉCNICA 

10.3 Efetuar o descarte final dos resíduos gerados no processo de demolição do revestimento e 

sobras de aplicação, assim como fornecer os meios necessários para o descarte provisório durante a 

execução das atividades, como big bags, empilhadeiras para coleta e outros recursos necessários; 

10.4 Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes; 

10.5 Programar a liberação das áreas que serão executadas para realização das atividades, assim 

como as Permissões de Trabalho; 

10.6 Fornecer e montar andaimes e/ou acesso com plataformas suficientes para as frentes de 

serviços; 

10.7  Fornecer pontos de energia elétrica e água para execução das atividades. 

 

11 HORÁRIO DE TRABALHO  

Os serviços serão desenvolvidos no horário administrativo diurno, 07:30 às 16:30, de segundas às 

sextas feiras.   

 

12 PRAZO  

O contrato terá a duração da execução dos serviços até a sua conclusão, medição e aprovação do 

pagamento. 
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 13 GARANTIA 

 

Comprometemo-nos a fornecer uma garantia abrangente de 12 meses para todos os serviços 

refratários e isolamento térmico prestados. Esta garantia cobre quaisquer defeitos decorrentes de 

aplicação, assentamento e montagem. Todas as recomendações dos fabricantes dos materiais 

devem ser seguidas na operação do equipamento para garantir um bom desempenho dos mesmos.  

Adicionalmente, incluímos em nossa proposta uma visita de avaliação técnica programada para 

ocorrer 6 meses após a conclusão e entrega do serviço. Esta avaliação tem como objetivo 

inspecionar e confirmar a integridade e o desempenho do sistema refratário instalado. Nosso 

compromisso é com a excelência e a confiança dos nossos clientes. 

 

14 VALIDADE DA PROPOSTA 

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua apresentação. 

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados 

necessários. 

 

Atenciosamente, 
 

Iago Machado 

Auxiliar Técnico de Planejamento 

Tel: (71) 9979-4789 


